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План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на 2020 – 2021 годы в МБОУ Заворонежская СОШ Жидиловский филиал
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок/отметка о выполнении

	1.
	Подготовка нормативно-правовой базы

	1.1.
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО
	Пашков В.В.
	приказы ОО
	До 22 мая 2021 года


	1.2.
	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста» 
	Пашков В.В.
	
	До 10 декабря 2020 года
выполнено


	1.3.
	Издание приказа о создании Центра.
Дополнительно:
- утверждение Положения о деятельности Центра;
- назначение руководителя Центра;
- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.
	Жукова В.В., Пашков В.В.
	Приказы, локальные акты ОО

	До 15.08.2021

	1.4.
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. 
	Жукова В.В., Пашков В.В.
	Приказ ОО

	До 15.08.2021

	1.5.
	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости
	Жукова В.В., Пашков В.В.
	Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на yar.pfdo.ru
	До 15.08.2021

	1.6.
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Жукова В.В., Пашков В.В.
	Приказы ОО, зачисление обучающихся через yar.pfdo.ru
	До 01.10.2021

	2.
	Финансово-хозяйственная деятельность

	2.1.
	Подача заявок на разработку сметной документации
	Жукова В.В., Пашков В.В.
	
	Ноябрь 2020 
выполнено


	2.2.
	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)
	Жукова В.В., Пашков В.В.
	Подача технических заданий в сметный отдел 
	22 ноября 2020 года
выполнено


	2.3.
	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра

	Проектно – сметный отдел
	Проектно – сметный отдел
	До 25.02.2021 года
выполнено


	2.4.
	Прохождение экспертизы ПСД
	Жукова В.В., Пашков В.В
	Расценки и начисления проверены
	До 27.04.2021
выполнено

	2.5.
	Размещение в единой информационной системе  плана -графика  работ
	Аверков В.А.
	
	10.02.2021
Выполнено
29.05.2020
Выполнено
20.08.2021

	2.6.
	Торги (электр.аукцион, электр.магазин) 

	Жукова В.В., Пашков В.В
	Информация в электронном магазине
	22.05.2021
Выполнено


	2.7.
	Заключение контракта
	Жукова В.В., Пашков В.В
	контракт
	27.05.2021
выполнено

	2.8.
	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта
	Аверков В.А.
	-
	01.06.2021
выполнено

	2.9.
	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)
	Пашков В.В.
	
	До 20.08.2021

	2.10.
	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с УО)
	
	
	

	2.11.
	Подписание акта выполненных работ
	
	
	В течение 10 рабочих дней

	2.12.
	Заявка в ЦООО на выделение денежных средств
	Жукова В.В., гл.бухгалтер
	
	В день подписания акта выполненных работ

	2.13.
	Оплата выполненных работ по контракту
	Жукова В.В., гл.бухгалтер
	
	В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ (не позднее 13 .09.2020)

	2.15.
	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста» 

	Пашков В.В.
	перечень
	06.03.2021
выполнено

	2.16.
	Закупка необходимой мебели
	Жукова В.В., Пашков В.В
	
	28.05-20.08.2021

	2.17.
	Формирование перечня элементов фирменного стиля
	
	
	До 15 июня 2021 г.

	2.18.
	Закупка элементов фирменного стиля
	
	
	До 31 июля 2021

	2.19.
	Получение и наладка оборудования

	Пашков В.В.

	-
	август 2021  года

	3.
	Кадровое обеспечение

	3.1.
	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах
	Пашков В.В.

	свидетельства о повышении квалификации
	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»

	3.2.
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра 
	Пашков В.В.

	-
	согласно графику

	4.
	Информационное сопровождение

	4.1.
	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки
	
	новости, статьи, репортажи
	Июль -сентябрь 2021 года

	4.2.
	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий
	Пашков В.В.

	новости, статьи, репортажи, 
	Август – октябрь 2021 года

	4.3.
	Открытие Центров
	Жукова В.В., Пашков В.В
	новости, статьи, репортажи
	Сентябрь 2021 года



