



**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
Центра (Центров) естественно-научного и технологического профилей
«Точка роста» на 2023 – 2024 годы
В Зеленогайском филиале МБОУ Заворонежской СОШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Жулебина Н.В.	приказы ОО	До 1 июня 2023 года
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Жулебина Н.В.		До 30 марта 2023 года выполнено
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Жукова В.В.	Приказы, локальные акты ОО	До 15.08.2023 выполнено
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Жукова В.В., Жулебина Н.В.	Приказ ОО	До 15.08.2023 выполнено
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости	Жукова В.В., Жулебина Н.В.	Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на yar.pfdo.ru	До 15.08.2023
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Жулебина Н.В. Конюхова Е.Е.	Приказы ОО, зачисление обучающихся через yar.pfdo.ru	До 01.10.2023
2.	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации	Жукова В.В., Жулебина Н.В.		Апрель 2023 выполнено

2.2.	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)	Жукова В.В., Жулебина Н.В.	Подача технических заданий в сметный отдел	Март 2023 года
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	Проектно – сметный отдел	Проектно – сметный отдел	Апрель .2023 года
2.4.	Прохождение экспертизы ПСД	Жукова В.В.	Расценки и начисления проверены	Апрель .2023
2.5.	Размещение в единой информационной системе плана-графика работ	Жукова В.В.		Май- август 2023г
2.6.	Торги (электр.аукцион, электр.магазин)	Жукова В.В.	Информация в электронном магазине	Май 2023
2.7.	Заключение контракта	Жукова В.В.	контракт	Май 2023
2.8.	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта	Жукова В.В.	-	Июнь 2023 выполнено
2.9.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)	Жулебина Н.В. Конюхова Е.Е.		До 25.08.2023
2.10.	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с УО)			
2.11.	Подписание акта выполненных работ			В течение 10 рабочих дней
2.12.	Заявка в ЦООО на выделение денежных средств	Жукова В.В., гл.бухгалтер		В день подписания акта выполненных работ
2.13.	Оплата выполненных работ по контракту	Жукова В.В., гл.бухгалтер		В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ (не позднее 15 .09.2023)
2.15.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Жулебина Н.В.	перечень	Апрель 2023 выполнено
2.16.	Закупка необходимой мебели	Жукова В.В.		Май-август 2023
2.17.	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Жулебина Н.В., Конюхова Е.Е.		Май 2023 г.
2.18.	Закупка элементов фирменного стиля	Жукова В.В. Жулебина Н.В.		До 15.08. 2023
2.19.	Получение и владка оборудования	Жулебина Н.В. Конюхова Е.Е.	-	август 2023 года
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>			

3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Жулебина Н.В.	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Конюхова Е.Е.	-	согласно графику
4.	<i>Информационное сопровождение</i>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Конюхова Е.Е.	новости, статьи, репортажи	Июль -сентябрь 2023 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Конюхова Е.Е.	новости, статьи, репортажи,	Август – октябрь 2023 года
4.3.	Открытие Центров	Жукова В.В., Жулебина Н.В., Конюхова Е.Е.	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2023 года